

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
38/09	Servicio de mantenimiento, conservación de zonas verdes y embellecimiento de diversos barrios de la ciudad de Getafe.	Abierto	SUFI, S.A.	* En JG de 22/5/2015 se modifica el contrato prorrogándolo del 22/5/2015 al 30/11/2015.
52/11	Suministro de diverso material de oficina para los distintos servicios del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	INDUSTRIAS ASENGA, S.A.	* En JG de 25/2/2015 se modifica la cláusula contractual relativa a la duración del contrato y se prorroga del 8/2/2015 al 31/5/2015 (ambos inclusive).
1/12	Servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y saneamiento en el municipio de Getafe.	Abierto	ACCIONA AGUA, S.A.	* En JG de 8/4/2015 se modifica el contrato ampliando su límite máximo del gasto en 164.418,55 €, más 34.527,90 € del 21% de IVA (lo que hace un total de 198.946,45 €, IVA incluido), para llevar a cabo la ejecución subsidiaria para finalizar las obras de la cubierta del aparcamiento subterráneo para vehículos en la c/ Gabriel y Galán y Pº Felipe Calleja; y se modifica la estipulación Séptima, en lo referente a la facturación de los trabajos objeto de la modificación, que se realizará mediante una única factura a la finalización de los mismos. * En JG de 15/7/2015 se modifica el contrato, reduciendo el importe relativo a los trabajos realizados entre el 9 de agosto y 30 de noviembre; y se prorroga del 9/8/2015 y el 8/8/2016 (ambos inclusive).
28/12	Contratación de un seguro colectivo de vida, incapacidad permanente absoluta y accidentes para el personal del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.	* En JG de 10/3/2015 se corrige error en el acuerdo de la JG de 29/12/2014. * En JG de 31/3/2015 se incrementa el precio en 1.440,25 €, por lo que queda establecido en 84.789,95 €, exento de IVA.
72/12	Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	IBERDROLA GENERACION, S.A.	* En JG de 9/9/2015 se modifica la duración del contrato, ampliándolo desde el 1/10/2015 al 30/11/2015. * En JG de 7/10/2015 se rectifica error en la autorización y disposición del gasto aprobado en JG de 9/9/15.

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015

74/12	Servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y mejoras de las instalaciones de calefacción, climatización, extracción forzada, ventilación, agua caliente sanitaria y paneles solares en dependencias y edificios municipales del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	IMESAPI, S.A.	* En JG de 5/8/2015 se modifica el contrato ampliando su plazo de duración desde el 7/8/2015 al 30/11/2015 o hasta la formalización de la nueva adjudicación, si fuera anterior.
1/13	Servicio de transporte de alumnos para actividades con finalidad educativa.	Abierto	AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L.	* En JG de 22/5/2015 se modifica el contrato ampliando su plazo de duración hasta el 24/7/2015 o hasta la firma del nuevo contrato.
46/13	Servicio de conservación, reparación, renovación y mejora de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas y láminas de agua, lagos, aljibes, pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios, riegos de polideportivos y piscinas del municipio de Getafe.	Abierto	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y CONSERVACION Y SISTEMAS, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	* En JG de 24/6/2015 se modifica el contrato en el sentido de reducir el límite máximo en 100.000,- €, IVA incluido.
13/14	Suministro de plantas, semillas, abonos y materiales propios de jardinería con destino a las zonas verdes públicas del municipio de Getafe.	Abierto	VIVEROS ANGEL, S.L.	* En JG de 10/3/2015 se incrementa en 16.200,- € (más 1.620,- € del 10% de IVA) el límite máximo del gasto del contrato, por lo que queda establecido en 169.836,36 € (más 27.983,64 € del 21% y 10% de IVA). En JG de 19/5/2015 se prorroga el contrato del 31/7/2015 al 30/7/2016.
39/14	Servicio de actividades educativas en horario no lectivo en centros públicos de educación infantil y primaria y centros cívicos de Getafe durante el curso escolar 2014/2015.	Abierto	ARJE FORMACION, S.L.	* En JG de 26/5/2015 se prorroga el contrato del 15/10/2015 al 31/5/2016. En JG de 26/8/2015 se modifica el contrato en el sentido de ampliar la fecha de inicio desde el 1/10/2015.
47/14	Servicio de mantenimiento, reparación, reforma y mejoras de los edificios municipales de Getafe.	Abierto	AZVI, S.A. Y VIMAC, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	* En JG de 26/8/2015 se incrementa el límite máximo del gasto en 55.686,30 €, más 11.694,13 € del 21% de IVA (67.380,43 € IVA incluido).

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015

49/14	Obras de rehabilitación del edificio del antiguo mercado municipal para centro de usos múltiples.	Abierto	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.	<p>* En JG de 2/6/2015 se reajustan las anualidades y se aprueba la modificación del contrato consistente en la introducción de nuevas unidades de obra y precios, lo que supone un incremento del precio de 34.990,18 €, más gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), por lo que una vez descontada la baja ofertada del 26,70%, el incremento del gasto asciende a 31.033,84 € (IVA incluido), lo que representa un 3,11% sobre el precio de adjudicación.</p> <p>* En JG de 9/6/2015 se concede una prórroga de 2 meses del plazo de ejecución de las obras, por lo que el plazo total de ejecución será de 9 meses, debiendo finalizar las obras el 3 de agosto de 2015.</p> <p>* En JG de 22/7/2015 se aprueba el nuevo programa de trabajo y se modifica el contrato, introduciendo precios de nuevas unidades de obra que suponen un incremento de 19.297,46 € (IVA incluido).</p>
57/14	Obras de construcción de campo de césped artificial polideportivo, aparcamiento y urbanización complementaria en el polideportivo El Bercial.	Abierto	OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.	<p>* En JG de 22/5/2015 se reajustan las anualidades del contrato; se cambia la financiación de las cantidades propuestas para la anualidad de 2015; se aprueban las certificaciones 1, 2 y 3 sin importe económico correspondiente al período sin crédito, y la certificación nº 4 por importe de 645.597,09 €.</p> <p>* En JG de 9/6/2015 se acordó la modificación del contrato consistente en la introducción de nuevas unidades de obra y precios, que supone un incremento del precio de 86.108,48 €, más gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), por lo que una vez descontada la baja ofertada de 25,63 %, el incremento del gasto asciende a 92.209,58 € (IVA incluido), lo que representa un 7,38 % sobre el precio de adjudicación.</p> <p>* En JG de 1/7/2015 se concede una prórroga de 38 días naturales del plazo de ejecución de las obras, por lo que la fecha de finalización de las mismas será el 9 de agosto de 2015.</p>

CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2015

61/14	Obras de reforma de edificio de la Casa de la Mujer (Fase 1).	Negociado sin publicidad	INMAQUEL, S.L.	<p>* En JG de 28/4/2015 se reajustan las anualidades; se cambia la financiación de las cantidades de la anualidad de 2015; se levanta la suspensión temporal de la ejecución del contrato; se modifica el proyecto con introducción de nuevas unidades de obra y precios; se aprueba el proyecto modificado, con los precios y nuevas unidades presentadas por la dirección facultativa, equivalente a un incremento de 8.659,85 €, lo que supone un incremento del precio del contrato de 11.454,32 €, IVA incluido (9,99%); y se prorroga el plazo de ejecución de la obra en 60 días naturales.</p> <p>* En JG de 15/7/2015 se prorroga en 2 meses (desde el 11/7/2015) el plazo de ejecución de las obras, por lo que la fecha de finalización será el 11/9/2015, convalidando el periodo transcurrido desde el 11/7/2015 hasta la fecha de adopción de este acuerdo; iniciándose expediente de penalización por demora, una vez finalizado el plazo de ejecución, constatados los días efectivos de demora y cuantificado el importe de la penalización.</p>
64/14	Suministro e instalación de un sistema de control de presencia y acceso para el Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	TECISA 74, S.L.	<p>* En JG de 3/3/2015 se incrementa el precio del contrato en 11.988,23 € (IVA no incluido) y se amplía el plazo de ejecución en 61 días naturales, por lo que finaliza el 31/3/2015.</p>