

### CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018 (Actualización 31 de diciembre)

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
37/00	Concesión administrativa de la gestión y explotación del Cementerio Municipal de "Nuestra Señora de la Soledad" y construcción y gestión de tanatorio y horno crematorio de Getafe.	Concurso	SERVICIOS FUNERARIOS MONTERO, S.A.	En JG de 11/04/2018 se acuerda la revisión de las tarifas y se incrementa el canon, que queda establecido, con efectos del 24/03/2018, en 134.426,13 €.
1/14	Servicios complementarios de colaboración en la recaudación ejecutiva municipal del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS, S.A.	En JG de 08/06/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido desde el 11 de junio al 10 de diciembre de 2018 (seis meses). En JG de 14/11/2018 se acordó aprobar la prórroga de 6 meses del contrato, desde el 11/12/2018 al 10/06/2019.
8/14	Servicio de mantenimiento del software Gesmed Y Preven CS/32.	Negociado sin publicidad	INFORMÁTICA MÉDICA, S.L.	En JG de 09/05/2018 se acordó prorrogar el contrato por dos años, a partir del 11/06/2018.
30/14	Servicios de mantenimiento y soporte técnico del software Amara Trámite.	Negociado sin publicidad	INDRA SISTEMAS, S.A.	En JG de 28/02/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato por dos años, a partir del 19/08/2018.
32/14	Servicio de mantenimiento del software CMA y GESACT.	Negociado sin publicidad	CONSULTING & FORMACIÓN GRUPO NOROESTE, S.L.	En JG de 09/05/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato por dos años, a partir del 05/09/2018.
43/14	Servicios de control y mantenimiento y técnico sanitarios en diferentes instalaciones deportivas del municipio de Getafe.	Abierto	FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	En JG de 27/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato desde el 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018. En JG de 29/11/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato con una duración comprendida desde el 1 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.
56/14	Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de las dependencias municipales.	Abierto	DUPLEX ELEVACIÓN, S.L.	En JG de 31/05/2018 se acordó modificar el contrato y prorrogar el plazo de duración del contrato entre el 01/06/2018 y el 30/11/2018.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
4/15	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, reforma, renovación, mejoras y nuevas instalaciones de la seguridad electrónica de los edificios y dependencias municipales, centralizada en la sede de la Policía Local de Getafe.	Abierto	ELEC NOR SEGURIDAD, S.L.	En JG de 13/06/18 se acordó aprobar la prórroga del contrato durante 1 año, desde el 16/10/2018 hasta el 15/10/2019.
47/15	Servicio de reparación, conservación y mejora de las instalaciones de climatización, ventilación y agua caliente sanitaria en dependencias municipales del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	IMESAPI, S.A.	En JG de 24/10/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido entre el 18/12/2018 y el 17/12/2019.
52/15	Contratación de un seguro de responsabilidad civil-patrimonial del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	En JG de 14/11/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 24/11/2018 y el 23/11/2019.
53/15	Servicio de mantenimiento de las zonas verdes y embellecimiento de diversos barrios de la ciudad de Getafe.	Abierto	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.	En JG de 14/03/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre de 2018. En JG de 19/09/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2018. En JG de 21/11/2018 se acordó prorrogar la duración del contrato para el período comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/03/2019.
62/15	Suministro de materiales diversos para el servicio de Parques y Jardines	Abierto	ALMACENES EMILIO MUÑOZ, S.L.	En JG de 07/02/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato entre el 11/02/2018 y el 10/02/2019.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
69/15	Servicio para el desarrollo del programa de actividades de prevención, mantenimiento activo y calidad de vida: talleres terapéuticos, ocupacionales y dinamización de espacios y relación social para las personas mayores de Getafe.	Abierto	AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L.	En JG de 27/03/2018 se acordó prorrogar el contrato con una duración desde el 31/03/2018 hasta el 30/09/2019. El 25/04/2018 se modifica el contrato suscrito con fecha 14/09/2016, (según acuerdo de JG de 22/03/2018), incrementando el límite máximo del gasto en 177.576,27 €.
71/15	Servicio de mensajería para el Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO	En JG de 12/09/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 14/09/2018 y el 13/09/2019. El 22/10/2018 se formalizó el documento de modificaciones sobrevenidas al contrato administrativo suscrito en fecha 14/09/2016 incrementándose el límite máximo del gasto en 6.485,60,- €, IVA incluido.
74/15	Servicio de organización de eventos y celebraciones para las personas mayores de Getafe.	Abierto	MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L.	En JG de 27/03/2018 se acordó prorrogar el contrato con una duración desde el 31/03/2018 hasta el 23/12/2019.
79/15	Servicio de procesamiento, lectura e informe de pruebas complementarias.	Negociado sin publicidad	MEGALAB, S.A.	En JG de 12/09/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato con una duración desde el 13/10/2018 al 12/10/2019.
3/16	Servicio de control vectorial DDD (desratización, desinsectación y desinfección) para el municipio de Getafe y el control de mosquitos en los barrios de Perales del Río y Los Molinos.	Abierto	NATURALIA NATURALEZA URBANA, S.A.	En JG de 04/07/2018 se acordó prorrogar el contrato para el período del 13/09/2018 al 12/09/2019.
4/16	Servicio de dinamización del proceso de presupuestos participativos.	Negociado con publicidad	FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL.	En JG de 11/09/2018 se acordó la prórroga del contrato por un período de 2 años hasta el 12/09/2020.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
7/16	Suministro del vestuario y equipación unipersonal de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Getafe.	Negociado sin publicidad	MARÍA DE LA VEGA PÉREZ GONZÁLEZ	En JG de 03/05/2018 se acordó prorrogar el contrato durante un año, desde el 26/05/2018 hasta el 25/05/2019.
9/16	Suministro de plantas, semillas, abonos y materiales propios de jardinería con destino a las zonas verdes públicas del municipio de Getafe.	Abierto	EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L.	En JG de 20/06/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato entre el 07/09/2018 y el 06/09/2019.
12/16	Contratación de un seguro todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUOS	En JG de 19/12/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 28/12/2018 y el 27/12/2019.
13/16	Servicio de traslado de alumnos desde el centro escolar al centro de formación de educación vial.	Negociado sin publicidad	AUTOCARES MUÑOZ E HIJOS, S.L.	En JG de 06/06/18 se acordó una prórroga de un año, desde el 05/09/18 hasta el 04/09/2019.
15/16	Suministro de maquinaria de jardinería para el Departamento de Parques y Jardines.	Abierto	BRICO GARDEN MADRID, S.L.	En JG de 09/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido entre el 11/07/2018 y el 10/07/2019.
17/16	Suministro de mobiliario urbano con destino a diversas zonas del municipio de Getafe.	Abierto	MOYCOSA, S.A.	En JG de 04/07/2018 se acordó prorrogar el contrato para el período del 13/09/2018 al 12/09/2019.
20/16	Servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y saneamiento en el municipio de Getafe.	Abierto	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	En JG de 11/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido entre el 17/10/2018 y el 16/10/2019. En JG de 14/11/2018 se acuerda modificar el contrato en el sentido de incrementar el límite máximo del gasto para el presente ejercicio, en 250.000,- €, IVA incluido.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
22/16	Contratación de un seguro de responsabilidad de autoridades y personal del Ayuntamiento de Getafe.	Negociado sin publicidad	AIG EUROPE LIMITED (SUCRUSAL EN ESPAÑA)	En JG de 19/12/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 28/12/2018 y el 27/12/2019.
24/16	Suministro de material informático para el Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	INFORSON, S.L.	En JG de 21/02/2018 se acordó la incorporación de nuevos elementos al contrato. En JG de 12/09/2018 se acordó aprobar la prórroga del contrato por 1 año, a partir del 29/09/2018.
29/16	Servicio de ayuda a domicilio.	Abierto	VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.	En JG de 18/07/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato por el período de un año, desde el 07/12/2018 hasta el 06/12/2019 (ambos inclusive).
39/16	Servicio de gestión del arbolado, desbroce de hierbas invasoras y tratamientos fitosanitarios en diversas zonas de la ciudad de Getafe.	Abierto	SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS DE MADRID, S.L. Y COMPAÑÍA VALENCIANA PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO, S.L., U.T.E.	En JG de 07/11/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato para el período comprendido entre el 12 de enero y el 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive.
45/16	Servicio de prevención e inserción en redes relacionales.	Abierto	ASOCIACIÓN GETAFEÑA DE AYUDA A DOMICILIO	En JG de 26/09/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato por el período de 2 años, desde el 29/11/2018 hasta el 28/11/2020.
63/16	Servicio de comida a domicilio para personas mayores y personas con limitaciones en su autonomía funcional.	Abierto	SERUNION, S.A.	En JG de 05/12/2018 se acuerda prorrogar el plazo de duración del contrato por el período de un año, desde el 03/02/2019 hasta el 02/02/2020 (ambos inclusive).

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
64/16	Suministro de materiales de construcción y fontanería para el Departamento de Mantenimiento.	Abierto	FLODI, S.L.	En JG de 21/11/2018 se acordó prorrogar la duración del contrato para el período comprendido entre el 18 de enero de 2019 y 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive.
67/16	Servicio de apoyo e impulso al voluntariado de Getafe.	Abierto	ASOCIACION TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR	En JG de 08/11/2018 se acordó prorrogar el plazo de duración del contrato por un período de 2 años, hasta el 08/11/2020.
69/16	Suministro de gasóleo destinado a combustible para calefacción y grupos electrógenos de suministro eléctrico complementario, socorro o emergencia en edificios municipales (Getafe).	Abierto	ENERPLUS, S.L.U.	En JG de 21/11/2018 se acordó prorrogar la duración del contrato para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive.
23/17	Servicio de mantenimiento de la red municipal del Ayuntamiento de Getafe.	Abierto	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U.	En JG de 24/10/2018 se acordó prorrogar el contrato por 1 año, a partir del 30/10/2018.
25/17	Servicio de impresión de carteles de gran formato.	Abierto	EXTERION MEDIA SPAIN, S.A.U.	En JG de 03/10/2018 se acordó prorrogar el contrato por el período comprendido entre el 5 de octubre de 2018 y el 4 de octubre de 2019.
61/17	Finalización de las obras de reforma del C.E.I.P. Ciudad de Getafe y del C.E.I.P. la Alhóndiga, calle Alonso de Mendoza c/v calle Buenavista.	Abierto	E.M.O. OBRAS, CONSTRUCCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U.	En JG de 24/09/2018 se acordó prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un período de 1 mes y medio a contar desde el 25/09/2018 y modificar el contrato para aprobar el precio de nuevas unidades, incrementándose el precio en 63.991,52 €, sin IVA.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
67/17	Obras de remodelación urbana de las aceras y mejora de la accesibilidad de la Avenida de El Casar entre el fondo de saco y la calle Frida Kahlo en el barrio de Getafe Norte.	Abierto	CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.	En JG de 25/04/2018 se acordó prorrogar el plazo de ejecución de las obras en 7 días naturales, debiendo finalizar el 14/05/2018.
69/17	Ejecución de las "obras de renovación de firme de diversas calles-2017".	Abierto	ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.	En JG de 09/05/2018 se acordó una prórroga de 1 mes en el plazo de ejecución de las obras. En JG de 06/06/2018 se acordó aprobar la modificación del contrato en el sentido de sustituir la actuación en las calles Yuca y Sur por las calles Artillería y Palestina.
76/17	Obras de reforma del módulo de dos plantas del antiguo colegio Miguel de Cervantes situado en la avenida de las Ciudades nº 17 de Getafe.	Abierto	PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.	En JG de 15/11/2018 se acordó una prórroga de 15 días naturales en el plazo de ejecución del contrato. El 30/11/2018 se formaliza documento de modificaciones sobrevenidas al contrato consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que suponen un incremento del precio de adjudicación del 8,76 %.
83/17	Obras de mejora de instalaciones y accesibilidad de la biblioteca pública Ricardo de la Vega.	Abierto	CASTELLANA LEONESA DE CONSTRUCCIONES, S.A.	En JG de 28/12/2018 se acordó aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra por tiempo de 74 días naturales, finalizando el 15/03/2019, y aprobar el inicio del expediente sancionador por demora en el plazo de ejecución de las obras.
93/17	Obras de remodelación urbana de la parcela DP-1.2 del PAU II el Bercial-Universidad para estacionamiento temporal de vehículos en superficie.	Abierto	IMESAPI, S.A.	En JG de 31/10/2018 se acordó conceder una prórroga de 2 semanas en el plazo de ejecución de las obras.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
94/17	Obras del proyecto de ejecución de "Adecuación y regularización de seis aparcamientos de concesión administrativa para residentes denominados C.C. el Bercial, Fuenlabrada, Rufino Castro, Pintor Rosales-Pazos Prías, Leganés-Alcalde Juan Vergara y Pasión".	Abierto	CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.	En JG de 22/08/2018 se acordó conceder una prórroga de 3 semanas en el plazo de ejecución de las obras. En JG de 10/10/2018 se acordó conceder una prórroga de veinte (20) días en el plazo de ejecución de las obras. En JG de 31/10/2018 se acordó conceder una prórroga de 21 días naturales en el plazo de ejecución de las obras. En JG de 21/11/2018 se acordó autorizar la modificación del contrato consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto, que no suponen un incremento del precio final de obra.
96/17	Obras de remodelación urbana de la avenida de las Fuerzas Armadas en el barrio de Centro-San Isidro.	Abierto	RAMON Y CONCHI, S.A.	En JG de 10/10/2018 se acordó conceder una prórroga de 1 mes en el plazo de ejecución de las obras.
107/17	Obras de remodelación urbana de la avenida de los Reyes Católicos en el barrio de la Alhóndiga.	Abierto	RAMÓN Y CONCHI, S.A.	En JG de 29/11/2018 se acordó la modificación no sustancial del contrato, consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que no suponen un incremento presupuestario. En JG de 12/12/2018 se acordó conceder una prórroga de un mes en el plazo de ejecución de las obras, debiendo finalizar el 24 de enero de 2019.
111/17	Ejecución de las obras de "Remodelación de la Escuela de Música: insonorización de aulas para evitar contaminación acústica y mejoras para eficiencia energética".	Abierto	ESEKA SERVICIOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L.	En JG de 24/10/2018 se acordó ampliar en 3 semanas el plazo de ejecución de las obras.
115/17	Obras de "Remodelación urbana en el barrio de Los Molinos y Buenavista: mejoras de accesibilidad y el firme".	Abierto	KEVISCO, S.L.	En JG de 21/12/2018 se acordó ampliar en 1 mes el plazo de ejecución de las obras, por lo que la finalización de las obras sería el 03/02/2019.

## CONTRATOS MODIFICADOS DURANTE EL AÑO 2018

Nº Expte.	Título	Procedimiento	Adjudicatario	Modificación
116/17	Obras de urbanización, acondicionamiento de pistas deportivas y mejora en la instalación de ventilación del pabellón deportivo Alhóndiga Sector III de Getafe.	Abierto	SERANCO, S.A.	En JG de 15/11/2018 se acordó conceder una prórroga de 15 días naturales en el plazo de ejecución de las obras. El 30/11/2018 se formaliza documento de modificaciones sobrevenidas al contrato consistente en la introducción de nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieren de las fijadas en éste, que suponen un incremento global del precio de adjudicación del 6,57%.
120/17	Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el firme".	Abierto simplificado	FLODI, S.L.	En JG de 27/12/2018 se acuerda ampliar en 44 días naturales el plazo de ejecución de las obras del Lote 1, por lo que la finalización de las obras sería el 08/03/2019.
6/18	Servicio de apoyo a la atención sanitaria para el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias de Getafe.	Abierto	GRUPO NINAR SANITARIOS, S.L.	En JG de 28/12/2018 se acordó la prórroga del contrato por un período de 6 meses, desde el 07/01/2019 hasta el 06/07/2019.